



ใบแบ่งงวดงานและงวดเงิน

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

ตำบลท้องเนียน อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช

โครงการ. ปรับปรุงอาคารเรียนและปฏิบัติการโยธา จำนวน 1 งาน

กำหนดแล้วเสร็จ ภายใน ๑๒๐ วัน

การชำระเงิน จำนวนงวด 5 งวด ดังต่อไปนี้

งวดที่ 1

จะจ่ายเงินให้ 17 % ของราคาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- รื้อถอนงานสถาปัตยกรรมทั้งหมดแล้วเสร็จ งานรื้อถอนระบบไฟฟ้าทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานปรับปรุงชั้นหลังคาทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ซ่อมแซมโครงสร้างเสา ,คสล. ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ปรับปรุงโครงสร้างพื้น คสล.ทั้งหมดแล้วเสร็จ

ได้รับการตรวจรับ จากคณะกรรมการตรวจการจ้างเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ให้แล้วเสร็จภายใน 40 วัน

นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาเป็นต้นไป

งวดที่ 2

จะจ่ายเงินให้ 23 % ของราคาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- งานปรับปรุงสถาปัตยกรรมชั้นที่ 1 ,2 และ 3 ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานปรับปรุงห้องประชุมใหญ่ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานปรับปรุงห้องประชุมเล็ก 1 ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานติดตั้งวงจรร้อยระบบไฟฟ้าชั้นที่ 1 ,2 และ 3 ทั้งหมดแล้วเสร็จ

ได้รับการตรวจรับ จากคณะกรรมการตรวจการจ้างเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ให้แล้วเสร็จภายใน 80 วัน

นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาเป็นต้นไป

งวดที่ 3 จะจ่ายเงินให้ 21 % ของราคาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- งานปรับปรุงห้องน้ำทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานปรับปรุงระบบประปาและสุขาภิบาลทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานทาสีทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานระบบแสงสว่าง ระบบเต้ารับ และระบบจ่ายไฟฟ้า ชั้น 1 ,2 และ 3 ทั้งหมดแล้วเสร็จ

ได้รับการตรวจรับ จากคณะกรรมการตรวจการจ้างเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ให้แล้วเสร็จภายใน 120 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาเป็นต้นไป

งวดที่ 4 จะจ่ายเงินให้ 17 % ของราคาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- งานติดตั้งตู้ DB และสายป้อนทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานปรับปรุงระบบจ่ายไฟฟ้า ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานปรับปรุงระบบสื่อสารชั้นที่ 1 ,2 และ 3 ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าแล้วเสร็จ

ได้รับการตรวจรับ จากคณะกรรมการตรวจการจ้างเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ให้แล้วเสร็จภายใน 160 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาเป็นต้นไป

งวดที่ 5 จะจ่ายเงินให้ 22 % ของราคาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- งานติดตั้งเครื่องปรับอากาศทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานส่งมอบครุภัณฑ์ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานอื่น ๆ ส่วนที่เหลือทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ทำความสะอาดเคสลิ้นพื้นที่ทั้งหมดแล้วเสร็จ

ได้รับการตรวจรับ จากคณะกรรมการตรวจการจ้างเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ให้แล้วเสร็จภายใน 180 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาเป็นต้นไป

นายชูเกียรติ ชูสกุล	ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
นายนภดล ศรีภักดิ์	กรรมการกำหนดราคากลาง
นายวีระวัฒน์ น้อยแก้ว	กรรมการกำหนดราคากลาง
นายธนรุต ผลศิริ	กรรมการกำหนดราคากลาง

*หมายเหตุ การคิดเงินจากเปอร์เซ็นต์ในการแบ่งงวดงานสัญญาที่จะลงนาม จะนับตั้งแต่ หลักพัน ลงไปรวมไว้ในงวดสุดท้าย และสามารถเบิกข้ามงวดได้ หากงานงวดใดงวดหนึ่งแล้วเสร็จตามที่กำหนด