



ใบแบ่งงวดงานและงวดเงิน

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

ตำบลท้องเนียน อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช

โครงการ. ปรับปรุงระบบประปา 1 ระบบ ต.ท้องเนียน อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช

กำหนดแล้วเสร็จ ภายใน 180 วัน

การชำระเงิน จำนวนงวด 5 งวด ดังต่อไปนี้

งวดที่ 1

จะจ่ายเงินให้ 23 % ของราคาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- ทำการก่อสร้างอาคารเก็บถังเก็บน้ำ Type A ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ทำการก่อสร้างอาคารเก็บถังเก็บน้ำ Type B ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ทำการก่อสร้างงานปรับปรุงระบบประปาของเดิม ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ทำการติดตั้งเครื่องสูบน้ำสำหรับระบบประปาวาลทั้งหมดแล้วเสร็จ

ได้รับการตรวจรับ จากคณะกรรมการตรวจการจ้างเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ให้แล้วเสร็จภายใน 45 วัน

นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาเป็นต้นไป

งวดที่ 2

จะจ่ายเงินให้ 17 % ของราคาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- ทำการก่อสร้างหอถังสูง Type A ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ทำการก่อสร้างหอถังสูง Type B ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ทำการก่อสร้างอาคารเก็บถังเก็บน้ำ Type C ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ทำการก่อสร้างอาคารเครื่องสูบน้ำ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ติดตั้งงานไฟฟ้าสำหรับระบบน้ำทั้งหมดแล้วเสร็จ

ได้รับการตรวจรับ จากคณะกรรมการตรวจการจ้างเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ให้แล้วเสร็จภายใน 90 วัน

นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาเป็นต้นไป

งวดที่ 3

จะจ่ายเงินให้ 25 % ของราคาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- ทำการก่อสร้างงานวางท่อขยายเขตน้ำประปาทั้งหมดแล้วเสร็จ

- ทำการติดตั้งถังเก็บน้ำ ขนาด 5000 ลิตร ทั้งหมดแล้วเสร็จ

- ทำการติดตั้งถังเก็บน้ำ ขนาด 2000 ลิตร สำหรับหอถังสูงทั้งหมดแล้วเสร็จ

ได้รับการตรวจรับ จากคณะกรรมการตรวจการจ้างเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ให้แล้วเสร็จภายใน 120 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาเป็นต้นไป

งวดที่ 4

จะจ่ายเงินให้ 20 % ของราคาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- ทำการก่อสร้างงานปรับปรุงระบบประปาในอาคารทั้งหมดแล้วเสร็จ

ได้รับการตรวจรับ จากคณะกรรมการตรวจการจ้างเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ให้แล้วเสร็จภายใน 150 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาเป็นต้นไป

งวดที่ 5

จะจ่ายเงินให้ 15 % ของราคาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน


- ติดตั้งเครื่องสูบน้ำสำหรับอาคารต่าง ๆ ทั้งหมดแล้วเสร็จ

- ทำการส่งมอบครุภัณฑ์ส่วนที่เหลือทั้งหมดแล้วเสร็จ

- ทำการก่อสร้างงานส่วนที่เหลือทั้งหมดแล้วเสร็จ

- ทำความสะอาดเคลือบพื้นที่ทั้งหมด

ได้รับการตรวจรับ จากคณะกรรมการตรวจการจ้างเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ให้แล้วเสร็จภายใน 180 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาเป็นต้นไป

ลงชื่อ ผู้แบ่งงวดงานและงวดเงิน

(นายรณรุต ผลทวีบุญ)