



ใบแบ่งงวดงานและงวดเงิน

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

ตำบลท้องเนียน อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช

โครงการ. ซ่อมแซมบูรณะเมรุแบบเตาเผาไร้มลพิษ วัดจันทร์ธาตุทาราม จำนวน 1 งาน

	กำหนดแล้วเสร็จ ภายใน 120 วัน
	การชำระเงิน จำนวนงวด 2 งวด ดังต่อไปนี้
งวดที่ 1	จะจ่ายเงินให้ 34 % ของราคาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน - งานปรับปรุงเตาเผา ทั้งหมดแล้วเสร็จ - ส่งมอบครุภัณฑ์ทั้งหมดแล้วเสร็จ ได้รับการตรวจรับ จากคณะกรรมการตรวจการจ้างเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ให้แล้วเสร็จภายใน 60 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาเป็นต้นไป
งวดที่ 2	จะจ่ายเงินให้ 66 % ของราคาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน - งานวิศวกรรมโครงสร้างทั้งหมดแล้วเสร็จ - งานสถาปัตยกรรมทั้งหมดแล้วเสร็จ - งานปรับปรุงวิศวกรรมไฟฟ้า ทั้งหมดแล้วเสร็จ - งานอื่น ๆ ส่วนที่เหลือทั้งหมดแล้วเสร็จ - ทำความสะอาดเคลือบพื้นที่ทั้งหมดแล้วเสร็จ ได้รับการตรวจรับ จากคณะกรรมการตรวจการจ้างเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ให้แล้วเสร็จภายใน 120 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาเป็นต้นไป
นายชูเกียรติ ชูสกุล	ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
นายภฤชญา ใจรักษ์	กรรมการกำหนดราคากลาง
นายธนรุต ผลหิรัญ	กรรมการกำหนดราคากลาง

*หมายเหตุ การคิดเงินจากเปอร์เซ็นต์ในการแบ่งงวดงานสัญญาที่จะลงนาม จะนับตั้งแต่ หลักพัน ลงไปรวมไว้ในงวดสุดท้าย และสามารถเบิกข้ามงวดได้ หากงานงวดใดงวดหนึ่งแล้วเสร็จตามที่กำหนด